

II.2.1

План-график
мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов
в форме ЕГЭ, ОГЭ МАОУ СШ № 55 г.Липецка «Лингвист»
в 2018- 2019 учебном году

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение			
1.1	Подготовка проекта плана «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12)-х классов в 2019 году»	май	Кулешова Ю.В.
1.2	Подготовка приказов: - «Об участии в итоговом сочинении (изложении) выпускников 11(12)-х классов»	ноябрь (январь, апрель)	Кулешова Ю.В.
	- «О проведении репетиционного тестирования учащихся 11(12)-х классов по математике (базовый, профильный уровень)»	февраль	Кулешова Ю.В.
	- «О проведении репетиционного тестирования учащихся 9-х классов по математике»	март	Кулешова Ю.В.
	- «Об участии в ЕГЭ выпускников 11(12)-х классов, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно»	март (при наличии)	Кулешова Ю.В.
	- «Об участии в ОГЭ выпускников 9-х классов, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно»	Апрель (при наличии)	Кулешова Ю.В.
	- «Об участии выпускников 11(12)-х классов в ЕГЭ»	май	Кулешова Ю.В.
	- «Об участии выпускников 9-х классов в ОГЭ»	май	Кулешова Ю.В.
	- «Об организованном участии выпускников 9, 11(12)-х классов в государственной итоговой аттестации в	апрель	Кулешова Ю.В.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	2018/19 году»		
	- «Об участии выпускников 11(12)-х классов в ЕГЭ в 2019 году в дополнительные сроки»	август, сентябрь	Кулешова Ю.В.
	- «Об участии выпускников 9-х классов в ОГЭ в 2019 году в дополнительные сроки»	июнь, сентябрь	Кулешова Ю.В.
<p>Ожидаемые результаты:</p> <p>- сформированность пакета инструктивных, распорядительных документов, регламентирующих подготовку проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12)-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2018-2019 учебном году.</p>			
<p>Раздел II. Методическое и кадровое обеспечение</p>			
2.1	<p>Подготовка и проведение совещаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2018-2019 учебном году; – о нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ; – о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, в 2018-2019 учебном году; – др. 	в течение года	Директор Тихонова Т.Д., Кулешова Ю.В.
2.2	– Подготовка и проведение заседания методического совета по вопросу подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2018-2019 учебном году	В течение года	Бритвина С.М., Кулешова Ю.В.
2.3	Подготовка и проведение семинаров – практикумов для руководителей предметных кафедр, учителей-предметников:	циклограмма	Кулешова Ю.В., Бритвина С.М.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> – о нормативных правовых основах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2018-2019 учебном году; – об изменениях в КИМах 2019 года; – о подготовке к участию выпускников 11-х классов в итоговом сочинении (изложении) в 2018-2019 учебном году; – об открытых банках заданий государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ по предметам; – о роли предметной кафедры в обеспечении систематического и объективного контроля за качеством обучения как условия успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации выпускников; – из опыта работы учителей по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации выпускников; – о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ; – др. 		
2.4	Формирование списка организаторов ОГЭ, ЕГЭ	январь	Кулешова Ю.В.
2.5	Направление работников в составы ГЭК Липецкой области, региональных предметных комиссий, региональных конфликтных комиссий, организаторов ППЭ	в соответствии с приказом	Тихонова Т.Д.
2.6	Направление работников ОУ на семинары, совещания, курсы, др., проводимые управлением образования и науки Липецкой области, ЛИРО по	в соответствии с планом	Тихонова Т.Д.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов		
2.7	Консультирование педагогов, родителей (законных представителей), учащихся по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ	в течение года	Кулешова Ю.В.
Ожидаемые результаты: - повышение компетентности и уровня ответственности лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ			
Раздел III. Организационное обеспечение			
3.1	Сбор и анализ информации о количестве выпускников, участвующих в проведении итогового сочинения (изложения)	ноябрь	Кулешова Ю.В.
3.2	Участие в апробации материалов итогового сочинения (изложения)	7 ноября	Кулешова Ю.В.
3.4	Организация участия выпускников 11-х классов в проведении итогового сочинения (изложения)	5 декабря	Кулешова Ю.В.
3.5	Сбор сведений об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	декабрь	Кулешова Ю.В.
3.6	Организация работы по привлечению граждан к участию в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в качестве общественных наблюдателей	декабрь-июнь	Кулешова Ю.В.
3.9	Сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ от выпускников текущего года	январь	Кулешова Ю.В.
3.10	Организация повторного участия выпускников 11-х классов в проведении итогового сочинения (изложения)	февраль, май	Кулешова Ю.В.
3.11	Подготовка сведений об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, сдающих экзамены досрочно (при наличии)	январь март	Кулешова Ю.В.
3.12	Создание условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с установленными требованиями	февраль-сентябрь	Тихонова Т.Д.
3.13	Сбор и анализ оперативной информации о явке на экзамены участников ЕГЭ, ОГЭ и работников	май-июнь	Кулешова Ю.В. Классные руководители

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	ППЭ		
3.14	Организация проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ в досрочный, основной период	май-июнь	Кулешова Ю.В.
3.15	Проведение общегородского репетиционного тестирования учащихся 11-х классов по математике (базовый, профильный уровень)	14 марта	Кулешова Ю.В. Классные руководители
3.16	Проведение общегородской апробации итогового собеседования по русскому языку для учащихся 9-х классов	18 января	Кулешова Ю.В. Классные руководители
3.17	Проведение итогового собеседования по русскому языку для учащихся 9-х классов	13 февраля	Кулешова Ю.В. Классные руководители
3.18	Проведение общегородского репетиционного тестирования учащихся 9-х классов по математике	11 апреля	Кулешова Ю.В. Классные руководители
3.19	Участие в квесте «Экзаменационные игры для обучающихся 9-х классов»	21 февраля	Кулешова Ю.В. Классные руководители
3.20	Участие в квесте «Кто хочет стать выпускником»	25 января	Кулешова Ю.В. Классные руководители
3.21	Организация выдачи выпускникам 9, 11-х классов уведомлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ	май	Кулешова Ю.В. Классные руководители
3.22	Организация ознакомления участников ЕГЭ, ОГЭ с результатами экзаменов	июнь	Кулешова Ю.В. Классные руководители
3.23	Участие выпускников 9, 11-х классов (не явившихся по уважительной причине, получивших неудовлетворительный результат на ЕГЭ, ОГЭ по обязательным предметам, др	июнь, сентябрь	Кулешова Ю.В. Классные руководители
3.24	Организация проведения ЕГЭ, ОГЭ в дополнительные сроки (при наличии)	сентябрь	Кулешова Ю.В. Классные руководители
3.25	Проведение школьных репетиционных тестирований по учебным предметам	ноября - апрель	Кулешова Ю.В.
3.26	Участие в областном мониторинге учебных достижений учащихся 11-х	январь	Кулешова Ю.В. Классные

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	классов по математике		руководители
<p>Ожидаемые результаты:</p> <p>- сформированность организационных условий для проведения ЕГЭ, ОГЭ в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней;</p>			
<p>Раздел IV. Информационное обеспечение. Информационная безопасность</p>			
4.1	Организация информирования выпускников текущего года	в течение года	Кулешова Ю.В. Классные руководители
4.2	Организация и проведение единого информационного дня «ЕГЭ-2019: Знаю! Умею! Действуют!»	23 ноября	Кулешова Ю.В. Классные руководители
4.3	Организация и проведение родительских собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 -х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	ноябрь январь, март, май	Кулешова Ю.В. Классные руководители
4.4	Участие в обще-городском родительском собрании «ЕГЭ в вопросах и ответах»	23 ноября	Кулешова Ю.В. Классный руководитель
4.6	Участие в проведении информационного вебинара для выпускников школ и классных руководителей 11-х классов «ЕГЭ-2019 – что нужно знать выпускнику»	23 ноября	Кулешова Ю.В. Классный руководитель
4.7	Организация и проведение единого информационного дня «ОГЭ-2019: Знаю! Умею! Действуют!»	14 декабря	Кулешова Ю.В. Классные руководители
4.8	Участие в обще-городском родительском собрании «ОГЭ в вопросах и ответах»	14 декабря	Кулешова Ю.В. Классный руководитель
4.9	Участие в проведении информационного вебинара для выпускников школ и классных руководителей 9-х классов «ОГЭ-2019 – что нужно знать выпускнику»	14 декабря	Кулешова Ю.В. Классный руководитель
4.10	Организация и проведение классных собраний по актуальным вопросам	В течение года	Классные руководители

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ		
4.11	Обеспечение выпускников 9,11-х классов и их родителей пакетом документов, содержащих извлечения из нормативных правовых документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ	февраль май	Кулешова Ю.В. Классные руководители
4.12	Оформление и систематическое обновление информационных стендов по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 -х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в учебных кабинетах, рекреации школы	в течение года	Кулешова Ю.В. Учителя- предметники
4.13	Систематическое обновление и пополнение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте школы	в течение года	Семенов И.А.
4.14	Проведение социологического исследования выпускников 11-х классов, их родителей «ЕГЭ – выбор будущего»	февраль	Кулешова Ю.В. Классный руководитель
4.15	Организация и проведение психологических тренингов по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	февраль - май	Кулешова Ю.В. Классные руководители
<p>Ожидаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформированность достоверной, полной и открытой информационной среды государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - обеспеченность информационной безопасности в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с требованиями законодательства 			

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
Раздел V. Статистика и анализ результатов			
5.1	Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (публичные доклад ОУ; августовский педагогический совет ОУ)	июль-август	Тихонова Т.Д. Кулешова Ю.В.
5.2	Сбор и анализ информации об итогах трудоустройства выпускников 9, 11-х классов	сентябрь	Кулешова Ю.В. Классные руководители
<p>Ожидаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование образовательной статистики о качестве образования на основе систематизации, анализа и интерпретации статистических и информационных материалов о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12)-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 			